

Azonosító szám: **TOP-1.5.1-20-2021-00032**
Iktatószám: **IKT-2021-600-11- 00000069/0000039**

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől a **Pénzügyminisztérium** Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár **Veszprém** Megyei Igazgatósága

Postacím: **8200 Veszprém, Bruszniai Árpád u. 1.**
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője: **Máhlé Pályi Beatrix igazgató, Gaál-Varga Katalin irodavezető, Hódos Ágnes osztályvezető**
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésztől **VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Pf.: 1164**
Székhely: **8200 Veszprém, Megyeház tér 1.**
Azonosító szám (törzs-szám): **734291**
Adószám: **15734295-1-19**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10048005-00319119-00000127**
Aláírásra jogosult képviselője: **Polgárdy Imre**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2021.03.25. napján a „**Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-1.5.1-20-2021-00032** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

A Támogatási Szerződés 1. számú módosítása 2021.07.08-án lépett hatályba.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés **2.1. 4.1, 4.2, 4.4, és 4.5.1** pont helyébe, az alábbi szöveg lép:

2.1. A Szerződés tárgya „**Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében**” című és **TOP-1.5.1-20-2021-00032** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **70 000 000,- Ft**, azaz **hetvenmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **70 000 000,- Ft**, azaz **hetvenmillió** forint

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **70 000 000,- Ft**, azaz **hetvenmillió** forint

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke



Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **70 000 000,- Ft**, azaz **hetvenmillió** forint.

Az eredeti Támogatási szerződés **1., 2., 4., 5., 6. és 13.sz.** melléklete helyébe, jelen módosítás **1., 2., 4., 5., 6. és 13.sz.** mellékletei lépnek.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés **3** (három) oldalon és **3** (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett * P.H. I. * Kelt: Veszprém, 2021. ... hó ... napján</p>	 <p>Támogató Máhlne Pályi Beatrix P.H. Gaál -Varga Katalin igazgató irodavezető Kelt: Veszprém, 2021. ... hó ... napján</p>
--	---

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt műszaki-szakmai eredményei
6. Közbeszerzési terv
13. Rövid összefoglaló a projektről

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.5.1-20-2021-00032**
 Kedvezményezett: **VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 515 152	0	1 515 152
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	234 848	0	234 848
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	21 550 090	0	21 550 090
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	3 330 000	0	3 330 000
Veszprém Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költségei	1	12 890 000	0	12 890 000
Veszprém Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	121 819	32 891	154 710

Veszprém Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1	3 999 900	0	3 999 900	
Veszprém Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	13 790 000	2 373 300	16 163 300	
Veszprém Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	10 162 000	0	10 162 000	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								70 000 000
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:								70 000 000



Kelt: Veszprém, 2021. Veszprém, hó 22 napján.



Máhlé Pályi Beatrix P.H.
igazgató

Támogató

Gaál -Varga Katalin
irodavezető

Kelt: Veszprém, 2021. 11. hó 22 napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.5.1-20-2021-00032
 Kedvezményezett: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
II. Egyéb támogatás	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	70 000 000
IV. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt elszámolható költsége	70 000 000
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	70 000 000



Máhlé Pályi Tamogató
 igazgató P.H.
 Kovács Katalin
 irodavezető

Kelt: Veszprém, 2021. 11. hó 22. napján.

Kelt: Veszprém, 2021. 11. hó 22. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.5.1-20-2021-00032
 Kedvezményezett: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.12.31.	Szerződések megkötése, kötelező nyilvánosság ("C" tábla, aloldal) biztosítása.
2.	2022.06.28.	Igényfelmérés és elemzés, tervezési térképek elkészítése, engedélyes terv dokumentáció elkészítése, rendezvények lebonyolítása, folyamatos szakmai koordináció és együttműködés biztosítása
3.	2022.06.30.	Projekt fizikai befejezése



Támogató

Máhlne Pályi Bertók
 igazgató

Gaal-Varga Katalin
 irodavezető

Kelt: Veszprém, 2021.11.....hó 22 napján.



Kelt: Veszprém, 2021.11.....hó 22 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI SZAKMAI EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.5.1-20-2021-00032**
 Kedvezményezett: **VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2.	Elkészített települési, projektszintű tervezést megalapozó dokumentumok (ide nem értve: Integrált Településfejlesztési Stratégia)	25	db	A projekt megvalósításához szükséges projektelőkészítő tanulmányok és mellékletei (egyéb nem számszerűsíthető eredmény nem releváns)



Máhlne Pályi Beatrix
igazgató

Támogató
P.H. *Uo-*
Warga Katalin
irodavezető

Kelt: Veszprém, 2021. 11. 22. napján.. Kelt: Veszprém, 2021. 11. 22. napján..

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.5.1-20-2021-00032
Kedvezményezett: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

NEM RELEVÁNS

.....
Közzététel dátuma:
Kedvezményezett
Kelt: Veszprém, 2021. 11. 22. napján.
Veszprém

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.5.1-20-2021-00032**
 Kedvezményezett: **VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Magyarország Kormánya 2020. október 6-án TOP-1.5.1-20 kódszámon felhívást tett közzé, melyben a 2021-2027 EU-s ciklus stratégiai tervezési és projektszintű előkészítési feladatokra a megyei önkormányzatok részére biztosít forrásokat. A felhívás célja, hogy az előbb felsorolt tevékenységeket Támogatást igénylők minél magasabb színvonalon végezzék el, a 2021-ben meghirdetésre kerülő felhívásokra a települési önkormányzatok minél gyorsabban és részleteiben is előkészített projekt javaslatokat nyújtsanak be.

Jelen projekt célja: 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó felszíni csapadékvíz rendezési munkálatok előkészítési feladatainak érdekében 22 db tervezési térkép készítése mellett a TOP Plusz program követelményei és ütemezése szerint Veszprém megye célterületeire vonatkozóan igényfelmérések és elemzések végzése, három óvodai fejlesztés megvalósulását segítő engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére és TOP Plusz programindító és bemutató események megtartása.

A projekt a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása mellett valósul meg. A projektben tervezett költségek reálisak, indikatív ajánlatokkal alátámasztottak.

A saját teljesítést a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végzik el (szakmai megvalósítás, PM). A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak az adatok gyűjtésében, rendszerezésében, a dokumentációk előkészítésében, koordinációjában működnek közre, valamint a projekthez kapcsolódóan megtartott eseményeken vesznek részt. Facilitátori tevékenység keretében teret, alkalmat biztosít a helyi szereplőknek a közös gondolkodáshoz, fejlesztési lehetőségek hatékony alkalmazásához.

A projekt konzorciumban valósul meg. A nyilvánosságot biztosítjuk ("C" tábla, aloldal, egyéb kommunikációs eszközök).

.....
 Kézzel írott
 Kelt: Veszprém, 2021. évi 11. hó 22. napján.
 I. *
 Veszprém

[Handwritten signatures and initials]